

Navn	Start dato	Slut dato	Varig...	ni	juli	august	september	oktober	november	dek
Brogade Rv og Sp (R151150-S151149)	03-01-18	27-02...	40							
Asfalt Brogade	28-02-18	02-03...	3							
Spildevand til pumpestation(S151150-S151153)	19-02-18	06-03...	12							
Overløbsbygværk (R151136)	07-03-18	12-03...	4							
Rv fra overløbsbygværk- Favsmose (151136-R...	13-03-18	28-03...	12							
Aavængnet nedstrøms Rv og Sp(F101213-R151...	04-04-18	02-05...	20							
Asfalt Aavængnet Nedstrøms	03-05-18	07-05...	3							
Favsmose bæk til bassin Aavængnet 7-11 (R151...	06-08-18	18-09...	32							
Asfalt Møllevængnet- Vorgodvej	19-09-18	21-09...	3							
Aavængnet opstrøm Rv og Sp (R151136-R1511...	19-09-18	26-10...	28							
Asfalt Aavængnet opstrøm	29-10-18	31-10...	3							
Møllegaardsvej vest Rv og Sp (R151138-R1511...	29-10-18	19-12...	38							
Asfalt Møllegaardsvej vest	17-12-18	19-12...	3							
Møllegaardsvej øst Rv og Sp (R151141-R151146)	20-12-18	21-01...	23							
Åvængnet Rørbassin	22-01-19	08-02...	14							
Asfalt Møllegaardsvej Øst	22-01-19	24-01...	3							
Vejafvanding Aavængnet Vest	02-01-19	17-01...	12							
Velhustedvej syd Rv og Sp (R151141-R151146)	11-02-19	14-03...	24							
Asfalt Velhustrdvej syd	15-03-19	19-03...	3							
Velhustedvej nord Rv og Sp (r151146-R151161)	04-03-19	02-04...	22							
Asfalt Velhustedvej nord	03-04-19	05-04...	3							
Asfalt Møllevængnet	03-07-19	05-07...	3							
sommerferie	15-07-19	02-08...	15							
Regnvand Møllevængnet Børge	05-08-19	22-08...	14							
vandledningsarbejde Møllevængnet	05-08-19	30-08...	20							
Brolægger Møllevængnet	23-08-19	05-09...	10							
Asfalt Møllevængnet	06-09-19	10-09...	3							
Etablering af Bassin	06-09-19	04-10...	21							

